



Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: AREUS

Intervento: Manutenzione straordinaria immobili

CUP: I12F25000730005

Importo: 100.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00		
Avanzamento procedurale	€ 100.000,00		
Nomina RUP	DICEMBRE		
Assegnazione CUP ai progetti	NOVEMBRE		
SERVIZI DI INGEGNERIA			
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	DICEMBRE		
Conferimento incarichi professionali	DICEMBRE		
Progetto di fattibilità tecnico-economica	DICEMBRE		
Progettazione definitiva e Approvazione		FEBBRAIO	
Progettazione esecutiva e Approvazione		MARZO	
GARA LAVORI		APRILE	
Stipula contratto per la realizzazione		APRILE	
LAVORI			
Consegna lavori		MAGGIO	
I SAL			
II SAL			
Ultimazione lavori		LUGLIO	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		LUGLIO	
Chiusura operazione e funzionalità		LUGLIO	

Data:

Firma del RUP