



Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: AREUS

Intervento: Acquisti di piccole tecnologie biomediche-informatiche e per arredi

CUP: I14H25000390002

Importo: 155.953,96

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027
Avanzamento finanziario	- €	155.953,96 €	- €
Avanzamento procedurale		155.953,96 €	
Nomina RUP		GENNAIO	
Richiesta CUP	NOVEMBRE		
ACQUISTO FORNITURE			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		MARZO	
Pubblicazione bando		MARZO	
Presentazione delle offerte		MARZO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		APRILE	
Aggiudicazione definitiva		MAGGIO	
Stipula contratto		GIUGNO	
Consegna forniture		GIUGNO	
Installazione e collaudi FORNITURE		SETTEMBRE	
CHIUSURA OPERAZIONE E FUNZIONALITA'		OTTOBRE	

Data:

Firma digitale del RUP