



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: AREUS

Intervento: Manutenzione straordinaria immobili

CUP: I12F25000730005

Importo: 100.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027
Avanzamento finanziario		100.000,00 €	
Avanzamento procedurale		100.000,00 €	
Nomina RUP		MARZO	
Assegnazione CUP ai progetti	NOVEMBRE		
SERVIZI DI INGEGNERIA			
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		MARZO	
Conferimento incarichi professionali		MARZO	
Progetto di fattibilità tecnico-economica		APRILE	
Progettazione definitiva e Approvazione		MAGGIO	
Progettazione esecutiva e Approvazione		GIUGNO	
GARA LAVORI		LUGLIO	
Stipula contratto per la realizzazione		SETTEMBRE	
LAVORI			
Consegna lavori		SETTEMBRE	
I SAL			
II SAL			
Ultimazione lavori		NOVEMBRE	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		DICEMBRE	
Chiusura operazione e funzionalità		DICEMBRE	

Data:

Firma del RUP