



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 287 del 06 /08 /2026

OGGETTO: Variante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al contratto d'incarico professionale affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024 per la riqualificazione dell'elisuperficie in elevazione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari. Approvazione della variante delle prestazioni professionali, del nuovo quadro economico e dello schema di Atto Integrativo per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell'intervento di realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono.

CUP: I55I25000250002
CIG: B2C1CBD1A2

SC Provveditorato e Tecnico Patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile del Procedimento	Geom. Cosimo Soddu	
Direttore S.C.	Dott. Ing. Barbara Boi	



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 11 marzo 2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”, che detta disposizioni urgenti di adeguamento, razionalizzazione e funzionalizzazione dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale (SSR),

RICHIAMATI l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'art. 8 della L.R. n. 8/2025 di integrazione all'articolo 20 della legge regionale n. 24/2020 in materia di funzioni dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna, che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

DATO ATTO che la Giunta Regionale della Sardegna, con Deliberazione n. 68/6 del 31 dicembre 2025, ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell'AREUS, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 24/2020 e dell'art. 2 del D.lgs. n. 171/2016;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 07/01/2026 di presa d'atto della citata D.G.R. n.68/6 di nomina del Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 2 del 12/01/2026 e n. 14 del 22/01/2026, di nomina rispettivamente del Dott. Stefano Sau quale Direttore Sanitario e del Dott. Marco Biagini quale Direttore Amministrativo dell'Azienda;

VISTO l'Atto Aziendale AREUS, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 19 gennaio 2023 e dichiarato conforme con D.G.R. n. 3/36 del 27 gennaio 2023.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della AREUS n. 280 del 01/08/2023 con cui è conferito alla Dott.ssa Ing. Barbara Boi l'incarico di Direttore della SC Provveditorato e Tecnico patrimoniale della AREUS;

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;
- gli articoli 15, 41 e 120 del medesimo decreto;
- l'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 recante “Attività del RUP”;
- l'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 recante “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo alla progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;
- gli artt. 17 e 50 del D.Lgs. 36/2023;

PREMESSO che

- AREUS, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa regionale, provvede alla programmazione, realizzazione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture funzionali allo svolgimento del servizio regionale di elisoccorso (HEMS), assicurandone la conformità ai requisiti



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tecnici, operativi e di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, dai regolamenti ENAC e dagli indirizzi della programmazione regionale;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 30 maggio 2024 è stata autorizzata la procedura di affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla riqualificazione dell'elisuperficie in elevazione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari, articolando le prestazioni professionali in tre distinte fasi consequenziali concernenti l'analisi strutturale dell'opera esistente, la progettazione degli interventi di adeguamento e la successiva direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e assistenza al collaudo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024, a conclusione della procedura espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, il predetto incarico è stato affidato all'Ing. Bruno Moratelli, prevedendo l'esecuzione delle prestazioni secondo le tre fasi individuate negli atti di affidamento e subordinando il passaggio alla fase successiva all'approvazione degli esiti della fase precedente;
- successivamente all'affidamento, l'Azienda ha accertato l'impossibilità di procedere all'esecuzione delle prestazioni progettuali successive alla Fase 1, in quanto la progettazione degli interventi sull'elisuperficie del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata risultava subordinata alla preventiva formalizzazione dell'accordo tra AREUS e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, proprietaria dell'immobile sul quale avrebbero dovuto essere progettati gli interventi;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 264 del 24 dicembre 2025 l'Azienda ha preso formalmente atto della predetta circostanza, autorizzando la stipula della convenzione limitatamente all'esecuzione della sola Fase 1 dell'incarico e rinviando l'esecuzione delle successive Fasi 2 e 3 al perfezionamento dell'accordo tra le due Aziende;
- allo stato attuale permangono le condizioni che hanno determinato il differimento delle attività progettuali relative all'intervento sull'elisuperficie del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari e, conseguentemente, non risultano ancora realizzabili le prestazioni professionali previste nelle fasi successive alla prima;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/9 del 16 dicembre 2016 la Regione Autonoma della Sardegna aveva disposto che le risorse finanziarie pari ad euro 2.500.000,00, già assegnate per la realizzazione delle elibasi regionali, fossero destinate prioritariamente alla realizzazione dell'elisuperficie presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/55 del 22 ottobre 2025, nell'ambito della riorganizzazione del servizio regionale di elisoccorso e della programmazione della quarta Base HEMS della Sardegna, la Regione ha rimodulato la destinazione delle predette risorse, disponendo che il finanziamento di euro 2.500.000,00, già assegnato ad AREUS ai sensi della deliberazione n. 67/9 del 16 dicembre 2016, sia destinato esclusivamente alla realizzazione della quarta Base HEMS nel Comune di Sorgono, demandando ad AREUS la predisposizione di tutti gli atti e delle attività necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- in attuazione dei predetti indirizzi della programmazione regionale, AREUS ha avviato il procedimento finalizzato alla realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 3 luglio 2026 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), predisposto ai sensi dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, con il quale sono stati definiti il quadro esigenziale, gli obiettivi dell'intervento, i requisiti prestazionali, il quadro economico e gli indirizzi tecnico-progettuali cui dovrà conformarsi il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), primo livello di progettazione necessario per l'avvio dell'intervento;
- la realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna costituisce intervento strettamente connesso alla procedura di gara per l'affidamento del servizio regionale di elisoccorso per il periodo 2027-2035, la cui documentazione di gara prevede l'attivazione della Base HEMS di Sorgono entro trenta mesi dall'avvio del servizio presso le altre basi operative

CONSIDERATO che



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le prestazioni professionali ancora da eseguire nell'ambito dell'incarico affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024 riguardano servizi di ingegneria e architettura ad elevato contenuto specialistico nel settore delle infrastrutture aeronautiche destinate al servizio HEMS e risultano, per natura, contenuti tecnici e competenze professionali richieste pienamente coerenti con quelle necessarie per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento di realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono;
- l'assenza della formalizzazione dell'accordo tra AREUS e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, unitamente alla successiva rimodulazione della programmazione regionale e della destinazione delle risorse finanziarie, costituisce una circostanza sopravvenuta, oggettiva e non imputabile alle parti, che rende impossibile l'esecuzione delle prestazioni professionali previste nelle Fasi 2 e 3 dell'incarico originariamente affidato;
- la realizzazione della quarta Base HEMS costituisce un intervento strategico e prioritario per AREUS, finalizzato al completamento della rete regionale dell'elisoccorso, al miglioramento della copertura territoriale del servizio e alla riduzione dei tempi di intervento nelle aree interne della Sardegna, rendendo necessario procedere con la massima tempestività alla redazione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- il Capitolato speciale della procedura aperta per l'affidamento del servizio di elisoccorso prevede l'attivazione della Base HEMS di Sorgono entro trenta mesi dall'avvio del servizio presso le altre elibasi, rendendo necessario assicurare il tempestivo completamento delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione dell'infrastruttura

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla variante del contratto d'incarico professionale affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024, in quanto la necessità della variante deriva da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, la variante non altera la natura generale del contratto e riguarda esclusivamente prestazioni non ancora eseguite, aventi natura e contenuto tecnico omogenei rispetto a quelle originariamente affidate, ed è contenuta entro i limiti economici previsti dalla citata disposizione;

CONSIDERATO che

- la variante riguarda esclusivamente le prestazioni professionali non ancora eseguite e lascia invariati il professionista incaricato, il ribasso percentuale offerto in sede di affidamento, le condizioni contrattuali, gli obblighi reciproci delle parti e ogni altra clausola della convenzione originaria, fatti salvi gli adeguamenti strettamente conseguenti alla modifica dell'oggetto dell'incarico e al nuovo quadro economico;
- la variante contrattuale consente di perseguire l'interesse pubblico, evitando l'interruzione del rapporto professionale, valorizzando le attività già svolte dal professionista, riducendo i tempi necessari all'avvio della progettazione della quarta Base HEMS e assicurando il rispetto della programmazione regionale e del cronoprogramma dell'intervento, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e del buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la variante al contratto d'incarico professionale affidato all'Ing. Bruno Moratelli con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024, limitatamente alle prestazioni professionali non ancora eseguite, sostituendo quelle originariamente riferite alla progettazione degli interventi di riqualificazione dell'elisuperficie del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari con le prestazioni professionali necessarie alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento di realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono;

PRESO ATTO che, nel corso dell'istruttoria, con nota prot. n. PG/2026/15034 del 21/07/2026, il professionista è stato informato delle determinazioni che l'Azienda intendeva assumere e che, con successiva nota prot. n. PG/2026/15396 del 27/07/2026, l'Ing. Bruno Moratelli ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la variante dell'incarico mediante la sottoscrizione di apposito Atto

Integrativo, accettando la variante contrattuale da eseguirsi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile Unico del Progetto, acquisita agli atti in data 30/07/2026 con prot. n. PG/2026/15837, nella quale si attesta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 e si evidenzia che la variante contrattuale deriva da circostanze sopravvenute e imprevedibili, non altera la natura generale del contratto, risulta economicamente più conveniente rispetto all'avvio di una nuova procedura di affidamento ed è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che la variante contrattuale riguarda esclusivamente prestazioni non ancora eseguite aventi natura e contenuto tecnico omogenei rispetto a quelle originariamente affidate ed è contenuta entro i limiti economici previsti dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il quadro economico delle prestazioni professionali, rideterminato in conseguenza della variante:

	Quadro Economico Affidamento	Quadro economico di variante
FASE 1 (Del. N. 325 DEL 12/08/2024)	35.334,11 €	35.334,11 €
FASE 2 (Del. N. 325 DEL 12/08/2024)	38.825,12 €	
FASE 3 (Del. N. 325 DEL 12/08/2024)	34.241,60 €	
Spese tecniche PFTE Elibase Sorgono		110.701,09 €
Compenso a base d'asta	108.400,83 €	146.035,20 €
Ribasso offerto (3,00%)	3.252,02 €	4.381,06 €
ONORARIO AL NETTO DEL RIBASSO	105.148,81 €	141.654,14 €
Contributo integrativo previdenziale	4.205,95 €	5.666,17 €
imponibile	109.354,76 €	147.320,31 €
IVA (22%)	24.058,05 €	32.410,47 €
COSTO COMPLESSIVO	133.412,80 €	179.730,78 €

VISTO, altresì, lo schema di Atto Integrativo alla convenzione sottoscritta in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024, volto a disciplinare il nuovo oggetto dell'incarico, il corrispettivo rideterminato, gli elaborati progettuali richiesti, il cronoprogramma delle attività e ogni ulteriore conseguente adeguamento del rapporto contrattuale;

RITENUTO necessario dover confermare, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento e dall'Atto Integrativo, tutte le restanti clausole della convenzione originaria e dell'affidamento disposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024;

PRESO ATTO che l'incremento del corrispettivo derivante dalla presente variante, determinato sulla base del calcolo dei corrispettivi allegato al presente provvedimento, rappresenta un incremento percentuale pari al 34,72% dell'importo del contratto originario e risulta, pertanto, contenuto entro il limite del 50% previsto dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che il corrispettivo relativo alle prestazioni professionali eseguite nell'ambito della Fase 1 dell'incarico affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024 per l'importo di € 43.486,96 (di cui € 34.274,09 per onorari al netto del ribasso del 3%, € 1.370,96 per contributo integrativo previdenziale e € 7.841,91 per IVA al 22%) trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse destinate al programma di adeguamento delle elisuperfici regionali, di cui alla nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 17004 dell'11 luglio 2018, recante il finanziamento complessivo di euro 6.000.000,00;

DATO ATTO, altresì, che il corrispettivo derivante dalla presente variante per l'importo di € 136.243,82 (di cui € 107.380,06 per onorari al netto del ribasso del 3%, € 4.295,20 per contributo integrativo previdenziale e € 24.568,56 per IVA al 22%), trova copertura nel quadro economico dell'intervento relativo alla realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono, finanziato con le risorse di euro 2.500.000,00 la cui destinazione è stata rimodulata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/55 del 22 ottobre 2025, che ha disposto l'utilizzo delle somme già assegnate ad AREUS con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/9 del 16 dicembre 2016 esclusivamente per la



realizzazione della predetta infrastruttura, demandando ad AREUS l'adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento.

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire appositi CIG: B2C1CBD1A2 e CUP: I55I25000250002;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI, per quanto di loro competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto:

- a) **di approvare**, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la variante al contratto d'incarico professionale affidato all'Ing. Bruno Moratelli con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024, limitatamente alle prestazioni professionali non ancora eseguite,
- b) **di dare atto** che la variante è determinata da circostanze sopravvenute e imprevedibili per la Stazione Appaltante, costituite dalla assenza di formalizzazione dell'accordo tra AREUS e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, proprietaria dell'immobile interessato dall'intervento originariamente programmato, nonché dalla successiva rimodulazione della programmazione regionale e della destinazione delle risorse finanziarie, che hanno reso impossibile la prosecuzione delle prestazioni originariamente previste;
- c) **di dare atto**, altresì, che la tempestiva rimodulazione dell'incarico è resa necessaria anche in considerazione della previsione contenuta negli atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio regionale di elisoccorso, che stabiliscono l'attivazione della quarta Base HEMS nel Comune di Sorgono entro trenta mesi dall'avvio del servizio presso le altre basi operative;
- d) **di dare atto**, altresì, che la presente variante non altera la natura generale del contratto e risulta conforme ai presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- e) **di approvare** la sostituzione delle prestazioni professionali originariamente previste nelle Fasi 2 e 3 dell'incarico con quelle necessarie alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento di realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono, secondo quanto previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 3 luglio 2026;
- f) **di approvare** il nuovo quadro economico delle prestazioni professionali, rideterminato in conseguenza della presente variante, dando atto che l'incremento del corrispettivo contrattuale è contenuto entro i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e trova copertura nel quadro economico dell'intervento;
- g) **di approvare** lo schema di Atto Integrativo alla convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- h) **di dare atto** che la variante sarà eseguita agli stessi patti, condizioni, obblighi contrattuali e modalità di esecuzione previsti dal contratto originario e dalla convenzione sottoscritta in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 12 agosto 2024, restando invariato il ribasso percentuale offerto in sede di affidamento, fatti salvi esclusivamente gli adeguamenti conseguenti al nuovo oggetto delle prestazioni, al corrispettivo rideterminato e ai termini di esecuzione disciplinati dall'Atto Integrativo;
- i) **di confermare**, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento e dall'Atto Integrativo, tutte le restanti clausole della convenzione originaria;

- j) **di dare atto** che il corrispettivo relativo alle prestazioni professionali eseguite nell'ambito della Fase 1 dell'incarico originario per l'importo di € 43.486,96 (di cui € 34.274,09 per onorari al netto del ribasso del 3%, € 1.370,96 per contributo integrativo previdenziale e € 7.841,91 per IVA al 22%) trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse destinate al programma regionale di adeguamento delle elisuperfici di cui alla nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 17004 dell'11 luglio 2018, relativa al finanziamento complessivo di euro 6.000.000,00:

Anno	2026	
Ufficio autorizzativo	UA_TEC	Ufficio Tecnico
Macro Autorizzazione	8	MACRO UA_TEC INVESTIMENTI - ELISUPERFICI
Conto	A102010601	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Centro di Costo	SAN0204	ELISUPERFICI
Importo IVA inclusa	€ 43.486,96	

- k) **di dare atto** che il corrispettivo derivante dalla presente variante per l'importo di € 136.243,82 (di cui € 107.380,06 per onorari al netto del ribasso del 3%, € 4.295,20 per contributo integrativo previdenziale e € 24.568,56 per IVA al 22%) trova copertura nel quadro economico dell'intervento di realizzazione della quarta Base HEMS della Regione Sardegna nel Comune di Sorgono, finanziato con le risorse di euro 2.500.000,00 la cui destinazione è stata rimodulata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/55 del 22 ottobre 2025:

Anno	2026	
Ufficio autorizzativo	UA_TEC	Ufficio Tecnico
Macro Autorizzazione	9/1	MACRO UA_TEC INVESTIMENTI - ELISUPERFICI
Conto	A102010601	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Centro di Costo	SAN0204	ELISUPERFICI
Importo IVA inclusa	€ 136.243,82	

- l) **di dare atto** che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è I55I25000250002;
- m) **di demandare** alla SC Provveditorato e Tecnico Patrimoniale l'esecuzione del presente provvedimento per quanto di competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;
- n) **di disporre** la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia;
- o) **di disporre** la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari ad assolvere l'obbligo ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web aziendale - Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Marco Biagini)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Stefano Sau)

Il Direttore Generale
(Dott. Angelo Maria Serusi)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 06/08/2026 al 21/08/2026

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr. Francesco Mario Bomboi

Il Delegato